

情况说明

致：罗山县财政局采购股

我单位对罗山县农业农村局罗山县 2024 年产油大县奖励资金肥料采购项目的采购计划不能如期进行的说明：

因我单位关联项目未进行完毕，重叠推进会影响项目验收进度。针对华北制药集团爱诺有限公司中标的罗山县农业农村局罗山县 2024 年产油大县奖励资金肥料采购项目二标段所采购 45%复合肥（15-15-15）共计 285 吨的供货计划，调整到 2024 年 12 月份执行完毕。

该标段项目不存在异常问题，正常执行。

特此说明！

