

项目进展情况说明

经核实：罗山县耕地和永久基本农田核实处置项目已于4月11日完成招投标工作、4月12日签订合同。目前该项目已完成前期资料收集、初步方案编制等工作，正在组织外业核实调查工作。下一步还要完成项目调整方案编制、建数据库等工作，并逐级上报省市自然资源部门备案。项目计划9月12日前完成。

罗山县自然资源局

2025年4月29日

